



Erik Jensen – Inatsisartutmedlem Siumut

§ 37 spørgsmål vedrørende ny Jern- og Metalskole i Sisimiut

§04-07-2025
Sagsnr. 2025-14473
Akt nr. 25531340
Postboks 1029
3900 Nuuk
Tlf: +299 34 50 00
Email: ikin@nanoq.gl
www.nanoq.gl

Kære Erik Jensen

Tak for dine spørgsmål, som du har stillet i henhold til Inatsisartuts forretningsorden. Jeg vil besvare dem herunder.

Spørgsmål 1:

Arbejder Naalakkersuisut fortsat med planen om at opføre en ny erhvervsskole for jern- og metalfagene i Sisimiut?

Svar:

Den oprindelige plan med opførelse af en ny Jern- og Metalskole i Sisimiut videreføres af nuværende Naalakkersuisut og opførelsen er fortsat under planlægning.

A. Hvor stor skal udvidelsen være?

Svar:

Den ny Jern- og Metalskoles størrelse er baseret på den gennemførte behovsanalyse, der danner grundlag for projektering, og forventes at udgøre ca. 8.800 m².

Spørgsmål 2

Hvis planen stadig er gældende, hvor langt er planlægningen så nået?

Svar:

Status i forhold til hvor i planlægningen man er nået til, er at udbuddet af totalrådgiver nu er igangsat.

A. Hvordan ser tidsplanen for færdiggørelse ud?

Svar:

Tidsplanen for færdiggørelsen følger den godkendte tidsplan i principbeslutningen, hvilket betyder, at byggeriet forventes færdiggjort i 2030.

B. Hvor omfattende bliver det nye byggeri?

Svar:

Det nye byggeri vil understøtte de eksisterende jern- og metalfag med moderne og tids-svarende fysiske rammer. Derudover etableres fællesfaciliteter som kantine og opholds-arealer, der matcher ambitionerne for det samlede KTI-campus.

C. Indgår kollegiepladser i planerne, og hvordan skal de finansieres?

Svar:

Den Ny Jern- og Metalskole er ikke inkluderet i den aktuelle behovsanalyse for etape 3 af byggeri af Standardkollegierne, og økonomi for kollegiebehov er således heller ikke medtaget.

D. Hvornår forventes der at blive udbudt rådgivningsopgaver?

Svar:

Her henvises til besvarelsen under punkt 2a.

Spørgsmål 3:

Hvis planen stadig fastholdes, hvornår forventer Naalakkersuisut, at byggeriet kan igangsættes?

Svar:

Byggeriet forventes jf. tidsplanen påbegyndt medio 2027.

Spørgsmål 4:

Hvad er Naalakkersuisut's holdning til, at en udbygning af Byggeteknisk Skole i Sisimiut kan føre til etablering af en højere arktisk uddannelsesinstitution for byggeri (Arctic Technical University School/College)?

Svar:

Naalakkersuisut har på nuværende tidspunkt ingen planer om, at udbygningen af Byggeteknisk skole i Sisimiut skal føre til etablering af en højere arktisk uddannelsesinstitution for byggeri (Arctic Technical University School/College). Naalakkersuisut er ikke afvisende overfor at det måske kan komme på tale på sigt.

Spørgsmål 5:

Hvordan ser de forventede økonomiske behov for finansieringen af byggeriet ud?

Svar:

Der er endnu ikke udarbejdet et egentligt anlægsoverslag. Med en forventet kvadratmeterpris på 35.000–45.000 kr/m² estimeres den samlede anlægssum groft til ca. 352 mio. kr.

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta

Med venlig hilsen



Nivi Olsen

Naalakkersuisoq